OU-prosjekt

Velg en periode som skal utheves til høyre. En forklaring beskriver følgende diagram.

Periodeutheving: 1

Planlagt varighet | Planlagt start | % fullført | Faktisk (utover planen) | % fullført (utover planen) | Faktisk start

AKTIVITET	PLANLAGT START	PLANLAGT VARIGHET	FAKTISK START	FAKTISK VARIGHET	PROSENT FULLFØRT
Møter i Styringsgruppa (foreløpige datoer)					
Prosessplan vedtatt i KS - møer i KS					
Delmål 1					
Innen 2020 dekke inn 50 % av merforbruk 2019	Uke 8 2020	Uke 52 2020	Uke 8 2020	Uke 52 2020	80 %
Delmål 2					
Fra 1.1.2021 skal antall årsverk totalt for kommunen være x % lavere sammenlignet med status årsverk pr. 1.7.2020					
Måltall for bemanning- og kompetansebehov	Uke 8 2020	Uke 40 2020	Uke 43 2020	Uke 52 2020	20 %
Sluttdato for innført bemanningsjustering 2021 - rest 2022	Uke 1 2021	30.06.2021	Uke 43 2020	Uke 26 2021	0 %
Helse					0 %
Oppvekst					0 %
Utvikling og Drift					0 %
Adminstrasjon					0 %
Delmål 3					
Effektivisere arbeidsoppgaver og rutiner gjennom bruk av digitale verktøy	Uke 8 2020	Uke 49 2020	Uke 43 2020	Uke 26 2021	0 %
Aktiviet a					0 %
Aktivitet b					0 %
Aktivitet c					0 %
Delmål 4					
Ny organisasjons- og ledelsesstruktur for Kåfjord kommune	Uke 8 2020	Uke 49 2021	Uke 43 2020	Uke 49 2021	
Beslutning om igangsetting	Uke 8 2020	Uke 49 2020	Uke 43 2020	Uke 52 2020	0 %
Aktivitet a					0 %
Aktivitet b					0 %
Aktivitet c					0 %
Aktivitet d					0 %
Delmål 5					0 %
Plan og rutiner for intern og ekstern kommunikasjon					0 %
Aktivitet a					0 %
Aktivitet b					0 %